

УТВЕРЖДЕНО  
приказом МОУ «Сосновская школа»  
от 25.02.2021 № 21 - ОД



**План мероприятий (дорожная карта)**  
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и  
технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году МОУ  
«Сосновская школа» Череповецкого района

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Бородулин А.Л.	Приказ директора школы	25.02.2021
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Бородулин А.Л.	План мероприятий	25.02.2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Бородулин А.Л.	медиаплан информационного сопровождения	25.02.2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Бородулин А.Л.	Положение о деятельности Центра	25.02.2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Симанкова Н.Н.	Проект зонирования	Февраль 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Симанкова Н.Н.	Проект зонирования	01.03.2021 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Бородулин А.Л.	Приказ директора	25.02.2021

<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Бородулин А.Л. Симанкова Н.Н.	Заявки на финансирование	01.04.2021
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Симанкова Н.Н.	извещения о проведении закупок	01.05.2021
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Бородулин А.Л. Симанкова Н.Н.	Проектно-сметная документация	01.03.2021
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Бородулин А.Л. Симанкова Н.Н.	отчеты	май – июль 2021
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Бородулин А.Л. Симанкова Н.Н.	заявка	01.03.2021
2.6.	Приемка помещений Центра	Бородулин А.Л. Симанкова Н.Н.	акт	02.08.2021
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки	Симанкова Н.Н.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года

	кадров в очном и дистанционном форматах			
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Симанкова Н.Н.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Бородулин А.Л. Симанкова Н.Н.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Бородулин А.Л. Симанкова Н.Н.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Симанкова Н.Н.	новости, статьи, репортажи	май 2021
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Симанкова Н.Н.	новости, статьи, репортажи	сентябрь 2021
4.3.	Запуск сайта	Симанкова Н.Н.	Новости Раздел «Точка роста»	июнь 2021
4.4.	Открытие Центра	Бородулин А.Л. Симанкова Н.Н.	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.5.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Бородулин А.Л. Симанкова Н.Н.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.6.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных	Симанкова Н.Н.	Информация на сайте школы	Август 2021

	мероприятий Центра.			
4.7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Бородулин А.Л. Симанкова Н.Н.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.8.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Симанкова Н.Н.	отчет	ежемесячно